

“पूर्वाचल एक्सप्रेसवे परियोजना एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना” को क्रियान्वित किये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 10.10.2017 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त -

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

- (1) श्री राजीव कुमार, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- (2) श्री सदाकान्त, अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
- (3) श्री संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
- (4) श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, सचिव (मा0 मुख्यमंत्री जी), उ0प्र0शासन।
- (5) श्री अरुनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखनऊ।

बैठक में लिए गए निर्णय निम्नवत हैं :-

1. पूर्वाचल एक्सप्रेसवे परियोजना-

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा पूर्वाचल एक्सप्रेसवे के क्रियान्वयन हेतु अब तक की गयी कार्यवाही, परियोजना हेतु भूमि कय की स्थिति, परियोजना की लागत, परियोजना हेतु एन0एच0ए0आई0 के अध्यक्ष के साथ हुई बैठक व बैठक के निष्कर्षों आदि के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

अध्यक्ष एन0एच0ए0आई0 के साथ नई दिल्ली में दिनांक 06.09.2017 को हुई बैठक में एन0एच0ए0आई0 द्वारा इस एक्सप्रेसवे

परियोजना की लागत को कम करने हेतु मीडियन की प्रस्तावित चौड़ाई 22.50 मी० के स्थान पर 4.5मी० किए जाने, सभी संरचनाओं को 08 लेन चौड़ाई के स्थान पर 06 लेन चौड़ा बनाए जाने तथा एक्सप्रेसवे के पेवमेन्ट की डिजाइन 10 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष के लिए किये जाने तथा बिटुमिन्स पेवमेन्ट तथा सीमेन्ट कॉन्क्रीट पेवमेन्ट में से सस्ता विकल्प का चयन करने हेतु दिए गए सुझावों पर चर्चा की गयी।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मीडियन की प्रस्तावित चौड़ाई 22.50मी. के स्थान पर 5.5 मी० रखी जाए। सभी संरचनाओं को 08 लेन चौड़ा बनाया जाए। एक्सप्रेसवे के पेवमेन्ट की डिजाइन 10 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष के लिए किया जाए।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि परियोजना का निर्माण केन्द्र सरकार एवं उ०प्र० सरकार के संयुक्त उद्यम के स्थान पर पूर्णतः उ०प्र० सरकार द्वारा कराया जाता है तो विभिन्न वित्तीय विकल्पों के साथ यूपीडा द्वारा एक प्रस्ताव तैयार कर तत्काल शासन को भेजा जाए, जिससे अवस्थापना विकास की इस महत्वपूर्ण परियोजना पर तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकें।

## 2. बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना -

बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा अवगत कराया गया कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के सम्बन्ध में अध्यक्ष एन०एच०ए०आई० के साथ नई दिल्ली में दिनांक 26.09.2017 की बैठक में चर्चा की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में परियोजना की पी०एफ०आर०/डी०पी०आर० तैयार कर तत्काल कार्य प्रारम्भ किया जाए।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

आलोक सिन्हा  
प्रमुख सचिव।