

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भू-अर्जन की स्थिति

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रगति सम्बन्धी एजेण्डा बिन्दु सं0-01 पर जनपद लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ एवं गाजीपुर में भूमि अर्जन से सम्बन्धित अद्यतन प्रगति एवं क्रय की जा चुकी भूमि का विस्तृत विवरण निम्नवत् है :-

		अर्जन की कार्यवाही/अद्यतन स्थिति			
क्र0 सं0	जनपद का नाम	अर्जन हेतु कुल ग्रामों की संख्या	अर्जित किये जाने वाला शे0 (हे0 में)		
1	2	3	4	5	
1	लखनऊ	12	9.5761	शासन द्वारा धारा-11 की अधिसूचना दिनांक 27.05.2019 को गजट में प्रकाशित करा दी गयी है। शासन स्तर से दिनांक 10.12.2019 को धारा-19 की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। शासन द्वारा धारा-19 की अधिसूचना दिनांक 10.12.2019 को गजट में प्रकाशित करा दी गयी है। धारा-20/21 की नोटिस जारी कर कृषकों के आपत्ति की सुनवाई दिनांक 30.01.2020 को पूर्ण की जा चुकी है। अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) लखनऊ द्वारा फरवरी, 2020 के प्रथम सप्ताह में कब्जा प्राप्त करने का आश्वासन दिया गया है।	
2	बाराबंकी	30	16.5888	धारा-19 का प्रारूप तैयार कर दिनांक 11.11.2019 को औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उ0प्र0शासन को प्रेषित कर दिया गया है। शासन स्तर से दिनांक 10.12.2019 को धारा-19 की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। शासन द्वारा धारा-19 की अधिसूचना दिनांक 10.12.2019 को गजट में प्रकाशित करा दी गयी है। अपर जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2020 तक कब्जा प्राप्त करने का आश्वासन दिया है।	
3	सुल्तानपुर	97	37.1320	सामाजिक समाघात निराकरण रिपोर्ट के मूल्यांकन हेतु शासन द्वारा दिनांक 03.05.2019 को बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह को पत्र प्रेषित। बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की बैठक दिनांक 08.07.2019 को सम्पन्न। शासन स्तर से दिनांक 27.08.2019 को धारा-11(1) की अधिसूचना जारी कर दी गयी है, जिसका प्रकाशन दिनांक 29.08.2019 को हो गया है। धारा-19 का प्रारूप तैयार कर दिनांक 23.11.2019 को औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उ0प्र0शासन को प्रेषित कर दिया गया है। शासन स्तर से दिनांक 10.12.2019 को धारा-19 की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। शासन द्वारा धारा-19 की अधिसूचना दिनांक 10.12.2019 को गजट में प्रकाशित करा दी गयी है। नोडल अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि0/ग0) सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 28.02.2020 तक कब्जा प्राप्त करने का आश्वासन दिया है।	
4	आजमगढ़	95	22.9055	जनपद-आजमगढ़ के 65 ग्रामों की सामाजिक समाघात अध्ययन की अन्तिम रिपोर्ट पर लोक सुनवाई पूर्ण। निरि संस्थान द्वारा रिपोर्ट संकलित कर जिलाधिकारी को भेजा गया। दिनांक 25.06.2019 को जन सुनवाई पर जिलाधिकारी की आख्या प्राप्त हो गयी है। यूपीडा द्वारा दिनांक 03.06.2019 को सुझाव/आपत्तियां तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी गयी है। बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की बैठक दिनांक 28.07.2019 को सम्पन्न। शासन स्तर से दिनांक 30.08.2019 को धारा-11(1) की अधिसूचना जारी कर दी गयी है, जिसका प्रकाशन दिनांक 04.09.2019 को हो गया है। धारा-19 का प्रारूप तैयार कर दिनांक 19.11.2019 को औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उ0प्र0शासन को प्रेषित कर दिया गया है। शासन स्तर से दिनांक 10.12.2019 को धारा-19 की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। मुख्य राजस्व अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा 58 ग्रामों का दिनांक 20.02.2020 एवं 28 ग्रामों का दिनांक 15.03.2020 तक कब्जा प्राप्त करने का आश्वासन दिया है।	
5	मऊ	29	12.9045	सामाजिक समाघात आकलन के अन्तिम प्रतिवेदन एवं अर्जन निकाय से प्राप्त अभिमत की प्रतियां मूल्यांकन हेतु जनपद द्वारा दिनांक 03.04.2019 को बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह को प्रेषित। बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की बैठक दिनांक 08.07.2019 को सम्पन्न। दिनांक 26.07.2019 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की बैठक दिनांक 10.08.2019 व 11.08.2019 को सम्पन्न। जनपद द्वारा धारा-11 का प्रारूप तैयार कर दिनांक 16.08.2019 को शासन को प्रेषित कर दिया गया है। शासन स्तर से दिनांक 19.09.2019 को धारा-11(1) की अधिसूचना जारी कर दी गयी है, जिसका दिनांक 22.09.2019 को समाचार-पत्रों में प्रकाशन हो गया है। धारा-19 का प्रारूप तैयार कर दिनांक 25.11.2019 को औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उ0प्र0शासन को प्रेषित कर दिया गया है। शासन स्तर से दिनांक 10.12.2019 को धारा-19 की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। शासन द्वारा धारा-19 की अधिसूचना दिनांक 10.12.2019 को गजट में प्रकाशित करा दी गयी है। नोडल अधिकारी मऊ द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2020 तक कब्जा प्राप्त करने का आश्वासन दिया है।	
6	गाजीपुर	61	14.6149	शासन द्वारा दिनांक 08.04.19 को सामाजिक समाघात निराकरण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रवच्य योजना की फाइनल रिपोर्ट एवं यूपीडा की अभिमत की प्रतियां मूल्यांकन हेतु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह को प्रेषित। बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा दिनांक 26.07.19 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की बैठक दिनांक 03.08.2019 व 04.08.2019 को सम्पन्न। जनपद द्वारा धारा-11 का प्रारूप तैयार कर दिनांक 19.08.2019 को शासन को प्रेषित कर दिया गया है। शासन स्तर से दिनांक 09.10.2019 को धारा-11(1) की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। धारा-19 का प्रारूप तैयार कर दिनांक 11.12.2019 को औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उ0प्र0शासन को प्रेषित कर दिया गया है। शासन स्तर से दिनांक 31.12.2019 को धारा-19 की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। शासन द्वारा धारा-19 की अधिसूचना दिनांक 31.12.2019 को गजट में प्रकाशित करा दी गयी है। नोडल अधिकारी/उपजिलाधिकारी (मुहम्मदाबाद) द्वारा दिनांक 28.02.2020 तक कब्जा प्राप्त करने का आश्वासन दिया है।	
	योग	324	113.7218		

दिनांक 04 फरवरी 2020