

Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority, Government of Uttar Pradesh

‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 30 मई, 2020

क्र० सं०	जनपद	चिन्हित भूमि (हे० में)	चरण	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में)			आवंटित धनराशि (रु० करोड़ में)	क्रय (दैनिक)			क्रय प्रगामी			पुनर्ग्रहण/अंतरित/विनिमय की क्रय भूमि (हे० में)	उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (14+15)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
				क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण/विनिमय/अंतरण हेतु	कुल योग		बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)			क्रय के सापेक्ष	पुनर्ग्रहण/अंतरण/विनिमय के सापेक्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	झांसी	3025.3480	प्रथम चरण	815.6460	74.7280	890.3740	358.00	1	4	0.0637	882	1648	788.1982	70.1290	858.3272	96.63%	93.85%	96.40%
			द्वितीय चरण	183.8070	13.3350	197.1420		-	-	-	137	264	137.77395	13.3350	151.1090	74.96%	100.00%	76.65%
2	चित्रकूट	500.0000	-	101.2840	1.522	102.8060	50.00	-	-	-	135	913	95.3850	0.5490	95.9340	94.18%	36.07%	93.32%
3	अलीगढ़	45.8290	-	0.0000	45.8290	45.8290	52.31	-	-	-	-	-	-	45.8290	45.8290	-	100.00%	100.00%
4	कानपुर नगर	217.7009	-	172.9768	44.7241	217.7009	175.00	1	3	1.119	85	142	43.4740	0.0000	43.4740	25.13%	0.00%	19.97%
	योग	3788.8779		1273.7138	180.1381	1453.8519	635.3100	2	7	1.1827	1239	2967	1064.8312	129.8420	1194.6732	83.60%	72.08%	82.17%