

‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कारिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक: 10-10-2020

क्र.सं.	जनपद	चिन्हांकित भूमि (हे० में)	चरण	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में)			आवंटित धनराशि (रु० करोड़ में)	क्रय (दैनिक)			क्रय प्रगामी			पुनर्ग्रहीत/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे० में)	उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (14+15)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
				क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु	कुल योग		बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)			क्रय के सापेक्ष	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	झांसी	3025.3480	प्रथम चरण	815.6970	74.7280	890.4250	358.00	-	-	-	900	1692	790.8714	70.1290	861.0004	96.96%	93.85%	96.70%
			द्वितीय चरण	183.8070	13.3350	197.1420		-	-	-	168	336	155.5307	13.3350	168.8657	84.62%	100.00%	85.66%
2	चित्रकूट	500.0000	-	101.2840	1.5220	102.8060	50.00	-	-	-	140	943	98.1320	0.5490	98.6810	96.89%	36.07%	95.99%
3	अलीगढ़	52.9840	-	7.1550	45.8290	52.9840	52.31	-	-	-	20	52	5.8610	45.8290	51.6900	81.91%	100.00%	97.56%
4	कानपुर नगर	217.7009	-	172.9768	44.7241	217.7009	175.00	9	25	3.33033	250	512	122.2050	44.7241	166.9291	70.65%	100.00%	76.68%
	योग	3796.0329		1280.9198	180.1381	1461.0579	635.31	9	25	3.33033	1478	3535	1172.6001	174.5661	1347.1662	91.54%	96.91%	92.20%